



**S O C I E D A D P A R A E L D E S A R R O L L O R U R A L**  
Paraje de La Rafa S/N. Apdo Correos: 23 Tfn.: 968 65 44 34. Fax: 968 65 44 00.  
30.180 BULLAS. Murcia (ESPAÑA)

**Expediente: Contrato de servicios consistente en el modificación del Proyecto básico y de ejecución de las obras de Centro de Formación en productos lácteos, aceite y jabones destinado a la formación e inserción laboral de personas con discapacidad intelectual en la Finca Lo Mauro situada en Caravaca de la Cruz.**

Visto, que por Acuerdo del Presidente de INTEGRAL, SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO RURAL se consideró justificada la necesidad de contratar el servicio consistente en el modificación del Proyecto básico y de ejecución de las obras de Centro de Formación en productos lácteos, aceite y jabones destinado a la formación e inserción laboral de personas con discapacidad intelectual en la Finca Lo Mauro situada en Caravaca de la Cruz, para poder llevar a termino el proyecto programado “Rehabilitación y adecuación de la Finca Lo Mauro para la inserción social y laboral de personas con discapacidad intelectual del territorio”, aprobado en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020, mediante la concesión directa de una subvención conforme al Decreto n.º 218/2017, de 2 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de la concesión directa de unas ayudas a los GAL “Grupos de Acción Local”, para ejecutar dos submedidas de la medida 19 del Plan de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, los proyectos programados de la submedida 19.2, contemplados en las estrategias de desarrollo local participativo y subvencionar los gastos de funcionamiento y animación, previstos en la submedida 19.4.

Con fecha 11 de junio de 2021, y tras el estudio de todos los documentos del proyecto así como de una inspección ocular del lugar, se plantea la necesidad de realizar un modificación de proyecto, en el que el presupuesto de ejecución material no varíe, ajustándose al dinero disponible para la obra, dentro de las potestades que como director de dicha obra tiene, para poder seguir con el tramite sin dilaciones. El precio de dicho modificación se plantea en 12.900 €

Con el fin de poder moderar el precio y poder realizar la contratación de dicho modificación, con fecha 09 de julio de 2021 se solicitaron dos ofertas para la realización del objeto del contrato a las siguientes empresas: D. José López Toral y D. Pedro Lorenzo Pérez.

En el plazo concedido todas las empresas invitadas presentaron ofertas, arrojando su examen el resultado siguiente:

- **D. José López Toral**, oferta un precio de 14.069,00 euros y 2.954,49 euros de IVA.
- **D. Pedro Lorenzo Pérez**, oferta un precio de 13.500,00 euros y 2.835,00 euros de IVA.



**S O C I E D A D   P A R A   E L   D E S A R R O L L O   R U R A L**  
Paraje de La Rafa S/N. Apdo Correos: 23 Tfn.: 968 65 44 34. Fax: 968 65 44 00.  
30.180 BULLAS. Murcia (ESPAÑA)

Siendo la oferta de D. **Juan Francisco Navarro Martínez** de 12.900,00 euros y 2.709,00 euros de IVA.

Una vez realizada la comprobación de las ofertas, se considera que la oferta más ventajosa desde el aspecto económico y técnico es la presentada por **D. Juan Francisco Navarro Martínez**, y en consecuencia el Presidente de INTEGRAL Sociedad para el Desarrollo Rural, en ejercicio de la facultad que le concede los Estatutos de la Asociación y a la vista de los demás informes obrantes en el expediente sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la adjudicación de este contrato,

**ACUERDA:**

**PRIMERO.** - Adjudicar a D. Juan Francisco Navarro Martínez, con D.N.I. núm. 77.510.083-Z y domicilio social en calle Magisterio 3bis 1ºB, C.P. 30400. Caravaca, el contrato para realizar el modificado del Proyecto básico y de ejecución de las obras de Centro de Formación en productos lácteos, aceite y jabones destinado a la formación e inserción laboral de personas con discapacidad intelectual en la Finca Lo Mauro situada en Caravaca de la Cruz, para poder llevar a termino el proyecto programado “Rehabilitación y adecuación de la Finca Lo Mauro para la inserción social y laboral de personas con discapacidad intelectual del territorio”, por un importe de 12.900,00 euros y 2.709,00 euros de IVA. (total 15.609,00 €).

**SEGUNDO.** - Notificar a D. Juan Francisco Navarro Martínez, adjudicatario del contrato, el presente Acuerdo, requiriéndole al propio tiempo la presentación de su compromiso de ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones recogidas en la invitación a la presentación de ofertas y declaración de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar.

**TERCERO** - Aprobar el gasto correspondiente del contrato adjudicado y trasladar el presente acuerdo a la Junta Directiva de esta Asociación.

Bullas a 12 de julio de 2021

El Presidente de Integral